

**План («Дорожная карта») первоочередных действий  
по созданию и функционированию Центра образования  
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на  
базе филиала МБОУ СОШ №1 «Октябрьская СОШ»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>I. Подготовка нормативно-правовой базы</b>				
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Кураксина В.В.	Приказ	апрель 2024 г
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка Роста»	Кураксина В.В. Иванова Е.А.	План Мероприятий	апрель 2024 г.
1.3.	Назначение руководителя Центра	Кураксина В.В.	Приказ	апрель 2024 г.
1.4.	Создание рабочей группы	Иванова Е.А. Шишкина Д.С.	Приказ	сентябрь 2024 г
<b>II. Финансово-хозяйственная деятельность</b>				
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Кураксина В.В.	Заявки на финансирование	апрель 2024
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Иванова Е.А.	Отчеты	апрель-июнь 2024 г.
2.3.	Приемка помещений Центра	Кураксина В.В. Иванова Е.А.	Акт	июнь 2024 г
<b>III. Кадровое обеспечение</b>				
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центра курсами повышения квалификации	Иванова Е.А. Шишкина Д.С.	Свидетельства о повышении квалификации	апрель-август 2024 г.
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Шишкина Д.С.	Рабочие программы педагогов	01.09.2024 г
3.3.	Составление штатного расписания Центра	Шишкина Д.С.	Приказ по утверждению штатного расписания	01.09.2024 г

3.4.	Разработка должностных инструкций работников Центра	Иванова Е.А.	Утвержденные должностные инструкции	01.09.2024 г.
<b>IV. Информационное сопровождение</b>				
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Шишкина Д.С.	Новости, статьи	август - сентябрь 2024 г.
4.2.	Размещение информации на сайте	Шишкина Д.С.	Раздел «Точка роста (филиал)»	сентябрь 2024 г
4.3.	Открытие Центра	Иванова Е.А. Шишкина Д.С.	Торжественное мероприятие	сентябрь 2024 г
4.4.	Организация работы Центра	Иванова Е.А. Шишкина Д.С.	Расписание, планирование	сентябрь 2024 г
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Кураксина В.В. Иванова Е.А. Шишкина Д.С.	Информация на сайте школы	сентябрь 2024 г
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Шишкина Д.С. учителя	Приказ	сентябрь 2024 г
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий плана	Иванова Е.А. Шишкина Д.С.	Отчет	еженедельно